

广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目
——榕东路南段建设工程施工

招标文件

项目编号：GDHJGC20221111

招 标 人：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

招标代理：广东宏钜招标代理有限公司

二〇二二年十一月

目 录

第 一 卷	3
第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知	7
投标人须知前附表	7
1. 总则	12
2. 招标文件	14
3. 投标文件	15
4. 投标	17
5. 开标	18
6. 评标	18
7. 合同授予	19
8. 重新招标和不再招标	19
9. 纪律和监督	20
10. 需要补充的其他内容	20
第三章 评标办法（综合评估法）	21
评标办法前附表	21
1. 评标方法	26
2. 评审标准	26
2.1 初步评审标准	26
2.2 分值构成与评分标准	26
3. 评标程序	26
3.1 初步评审	26
3.2 详细评审	27
3.3 投标文件的澄清和补正	27
3.4 评标结果	27
第四章 合同条款及格式	28
第一部分 协议书	29
第二部分 通用条款	31
第三部分 专用条款	32
第五章 工程量清单	57
1. 工程量清单说明	57
2. 投标报价说明	57
3. 工程量清单（另附）	57
第 二 卷	58
第六章 图纸	59
第 三 卷	60
第七章 技术标准和要求	61
第 四 卷	62
第八章 投标文件格式	63
一、投标函	65
二、法定代表人证明书	66
三、法人授权委托书	67
四、投标保证金	68
五、拟分包项目情况表（如有）	69
六、资格审查资料	70
七、施工组织设计	76
八、企业综合实力评分须提供材料	77
九、已标价工程量清单	78
十、其他材料	80
第 五 卷	81

第一卷

第一章 招标公告

广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目 ——榕东路南段建设工程施工招标公告

1. 招标条件

广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目已由揭阳市榕城区发展和改革局以揭榕发改[2020]79号文批准建设和核准招标，子项目榕东路南段建设工程经揭榕发改投审[2022]26号批复初步设计概算。建设资金财政资金安排解决，招标人为揭阳市榕城区住房和城乡建设局。项目已具备招标条件，现对广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目——榕东路南段建设工程的施工进行国内公开招标。

2. 项目概况及招标范围

2.1 项目概况：道路南起望江北路，北至进贤门大道，路线全长约1.86km，按城市次干路标准建设，道路红线宽度36m，设计行车速度40km/h，双向四车道。（包括道路工程、排水工程、给水工程、电气工程、交通工程、绿化工程等。）

工程招标控制价为117751541.85元。施工工期为365日历天。

2.2 招标范围：广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目——榕东路南段建设工程施工，具体详见招标人提供的工程施工图纸、工程量清单等有关资料内容。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包一级或以上资质，并获得有效的安全生产许可证的独立法人或其它组织。

3.2 拟派项目负责人（项目经理）须具有市政公用工程专业一级注册建造师资格且须在该企业注册，并不得担任其他在建工程的项目经理。

3.3 拟派项目技术负责人需具备市政工程类高级工程师；拟投入本工程的现场管理人员至少还应包括：施工员、质检员、材料员、资料员、造价员（或造价师）、劳务员各1名，安全员（至少2名）；上述人员均应具有相应的资格或岗位证书。每人在本项目只能担任一个岗位，不得兼任。

3.4 企业法定代表人、拟任项目经理和安全员须分别取得建设行政主管部门颁发的有效建安A类、B类和C类安全生产考核合格证书。

3.5 投标人自2019年1月1日起至投标截止之日（以竣工验收时间为准），完成过至少一宗单项合同签约金额不少于人民币1亿元的市政道路工程施工业绩（金额以施工合同为准，提供中标通知书、施工合同关键页、竣工验收证明文件）。

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本工程投标。

3.7 广东省以外企业和人员须提供已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通

过数据规范检查。

3.8 投标人及其法定代表人、拟任项目经理近三年没有行贿犯罪记录(提供招标公告发布之后在“中国裁判文书网”的查询结果)。投标人没有在“信用中国”网站中被列入“失信被执行人名单”。

3.9 本项目不接受联合体投标。

4. 资格审查方法

采用资格后审。

5. 招标文件的获取

5.1 招标文件于2022年11月 日发出,投标人于2022年 月 日至2022年 月 日自行登录“揭阳市公共资源电子交易平台(<http://jysggzy.jieyang.gov.cn/>)-建设工程招标投标业务系统模块-招标文件下载”,下载招标文件及相关资料,并在此时间内在系统上填写投标信息(请在规定时间内在系统上填写投标信息,下载招标文件,错过时间后果自负)。

5.2 招标文件一经在揭阳市公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有投标人,各投标人应及时下载电子版招标文件等资料及图纸并在投标截止时间前须密切留意电子交易平台上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及与本项目相关的信息,否则由此引起的投标损失自负。

6. 投标文件递交

为做好疫情防控工作,最大限度降低疫情传播风险,各投标人进场前应配合落实好揭阳市疫情防控政策要求,具体疫情防控政策要求以交易中心通知为准。本项目采用电子交易模式,投标人须同时递交电子投标文件和三份纸质投标文件(一正二副)。

6.1 电子投标文件的递交:投标人应在递交投标文件截止时间前,用数字证书登录揭阳市公共资源电子交易平台,上传加密的电子投标文件。在递交投标文件截止时间前,投标人可以替换投标文件。投标文件须于递交投标文件截止时间前上传并保存到“揭阳市公共资源电子交易平台”。如果投标文件非因交易平台系统异常导致未能在投标截止时间前上传完毕的,该投标文件将视为无效投标文件。

6.2 纸质文件递交:投标人应在递交投标文件截止时间前,将纸质投标文件递交至揭阳市公共资源交易中心开标厅,电子投标文件上传至揭阳市公共资源交易中心电子交易平台。

6.3 若因交易平台系统异常导致无法进行电子开评标,则以纸质投标文件为准。

6.4 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2022年 月 日 时 分,逾期送达或未送达指定地点的投标文件,以及不按要求密封的投标文件,招标人不予受理。

6.5 逾期导致不能上传到系统的投标文件,招标人不予受理。

7. 投标注意事项

本次项目采用电子交易方式

7.1 投标单位的投标文件需使用本中心建设工程系统中下载招标文件并制作上传电子投标文件。

7.2 投标人若对招标文件有疑问,在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在“揭阳市

公共资源交易平台 (<http://jysggzy.jieyang.gov.cn/>)”进行网上提问(进入建设工程招标投标系统点击“投标提问”)。招标人(或招标代理)将对投标人的问题统一做出澄清和解答,并发布在“揭阳市公共资源交易平台”。投标人应自行留意招标人(或招标代理)发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则,造成的一切后果由投标人自行承担。

7.3 技术支持电话:0663-8071661。

7.4 投标人递交投标文件和参加开标会时,必须由法定代表人或授权委托人持本人身份证(原件查验后退还)和法定代表人证明书、授权委托书(仅限于法定代表人不参加而委托授权代表出席开标会的)、递交人社保证明材料(如为法定代表人递交投标文件,则不需提供社保证明;如为授权委托人递交投标文件,需提供授权委托人的社保证明材料,要求为社保部门出具的近1个月(扣除发布招标公告当月往前顺推1个月)社保证明材料),并按本招标文件规定进行投标签到和携带数字证书对投标文件进行解密(请携带SZCA或GDCA、解密电脑和网络)。

7.5 投标人需办理电子签章。

8. 发布的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网(网址:<http://zbtb.gd.gov.cn/>)、揭阳市公共资源交易中心网站(网址:<http://jysggzy.jieyang.gov.cn/>)发布,本公告的修改、补充以揭阳市公共资源交易中心网站上发布的为准。

9. 联系方式

招标人:揭阳市榕城区住房和城乡建设局

地址:揭阳市榕城区财政大楼

联系人:王先生

电 话:0663-8626990

招标代理机构:广东宏钜招标代理有限公司

地址:揭阳市榕城区揭阳大道以西东洋社区东凤园2栋东梯201号

联系人:林先生

电 话:0663-8282862

揭阳市榕城区住房和城乡建设局

2022年11月 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名 称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局 地 址：揭阳市榕城区财政大楼 联系人：王先生 电 话：0663-8626990
1.1.3	招标代理机构	名 称：广东宏钜招标代理有限公司 地 址：揭阳市榕城区揭阳大道以西东洋社区东凤园2栋东梯201号 联系人：林先生 电 话：0663-8282862
1.1.4	项目名称	广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目——榕东路南段建设工程施工
1.1.5	建设地点	揭阳市榕城区
1.2.1	资金来源	财政资金安排解决
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目——榕东路南段建设工程施工，具体详见招标人提供的工程施工图纸、工程量清单等有关资料内容。
1.3.2	计划工期	365 日历天
1.3.3	质量要求	达到国家现行施工质量验收标准的合格或以上等级标准。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件：须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包一级或以上资质，并获得有效的安全生产许可证的独立法人或其它组织。 信誉要求：投标人及其法定代表人、拟任项目经理近三年没有行贿犯罪记录（提供招标公告发布之后在“中国裁判文书网”的查询结果）；投标人没有在“信用中国”网站中被列入“失信被执行人名单”。 项目经理（建造师，下同）资格：须具有市政公用工程专业一级注册建造师资格且须在该企业注册，取得有效的安全生产考核合格证（建安 B 证），并不得担任其他在建工程的项目经理。 其他要求：符合本招标文件中的其他要求。
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：

1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织： <input type="checkbox"/> 组织。
1.10.1	投标预备会	不召开。以书面形式答疑
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间10日前 形式：潜在投标人对招标文件（包括相关资料）有疑问的，应于网上答疑截止时间前登录揭阳市公共资源交易中心平台，点击“业务管理-网上提问，点击新增，选择本项目，输入自己的疑问和附件”，招标人将以网上答疑形式进行答复。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	投标截止时间15日前 形式：招标文件的澄清、修改、补充等内容均以交易系统上答疑澄清文件板块上明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准澄清或修改内容发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清或修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。具体时间将在招标文件的答疑澄清文件通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。
1.11	分包	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许，中标人将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，接受分包的第三人须具备资质要求条件，必须经招标人同意并确认。
1.12	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人提供的有关书面澄清（补遗）及书面答疑等其他文件
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间10日前
2.2.2	投标文件递交时间 投标截止时间	2022年 月 日上午9:00至9:30 2022年 月 日上午9:30
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	请各投标人在投标截止时间前须密切留意电子交易平台上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及与本项目相关的信息，并及时在揭阳市公共资源电子交易平台下载澄清文件，否则由此引起的投标损失自负。

2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	请各投标人在投标截止时间前须密切留意电子交易平台上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及与本项目相关的信息，并及时在揭阳市公共资源电子交易平台下载澄清文件，否则由此引起的投标损失自负。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	详见第八章第十项
3.2.3	最高投标限价	<p>1、最高投标限价（工程招标控制价）为117751541.85元（其中：绿色施工安全防护措施费为4718773.82元，暂列金额为4787684.02元，暂估价为90239.85元），其中绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价为非竞争性费用，各投标人投标时绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价须按《招标控制价》中所列的金额填报，列入投标报价范围，但不作为竞争性费用进行报价，若报价时将其上浮或下调则作废标处理；投标人投标总报价高于招标控制价的也作废标处理。</p> <p>2、工程成本警戒价为工程招标控制价的85%。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。</p>
3.2.5	投标报价的其他要求	由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况自主填报工程投标报价
3.3.1	投标有效期	120个日历天(从投标截止之日算起)
3.4.1	投标保证金	<p>1、投标保证金为人民币大写伍拾万元整（¥500000.00元）。</p> <p>2、投标保证金的缴纳形式(以下任一形式)：</p> <p>（1）投标截止时间之前在电子交易（建设工程）系统中按系统提示选择银行进行网上转账并打印网上转账成功的凭证，随投标文件一起递交。</p> <p>（2）在递交投标文件时提交足额的保函（保函原件独立提交）</p> <p>（3）在递交投标文件时提交其与保险公司签订的对本项目有效的投标保证保险合同或保险单（相关要求请参照《粤建规范（2018）2号》执行，投标保证保险合同或保险单原件独立递交）。</p> <p>注：相关复印件需上传到电子投标文件和纸质投标文件中。</p>

3.5.2	近年财务状况的年份要求	2019年~2021年度
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	近三年，2019年1月1日至投标截止日
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	近三年，2019年1月1日至投标截止日
3.6	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7.3	签字或盖章要求	在有要求签字或盖章的地方，均应签字或盖章。（正本中为复印件的须加盖公章）
3.7.4	投标文件副本份数	2份（副本可为正本的复印件，封面加盖公章）
3.7.5	装订要求	投标文件的正本与副本应分别装订成册（若太厚，可分册装订），并编制目录。
4.1.2	封套上写明	招标人名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局 投标人名称： 广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目——榕东路南段建设工程施工投标文件 在（投标截止时间）前不得开启。
4.2.2	递交投标文件地点	纸质递交：递交至揭阳市公共资源交易中心开标厅（揭阳市榕城区临江北路市机关办公大院后市政务服务中心大楼6楼） 网上递交：上传加密的电子投标文件至揭阳市公共资源电子交易平台
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交文件地点
5.2	开标程序	密封情况检查：符合招标文件的有关要求 开标顺序：按递交投标文件先后顺序
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人（其中招标人代表1名，专家4名）； 评标专家确定方式：从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人：3人，不足3人的按实际人数推荐。
7.3.1	履约担保	履约担保的形式：由投标人自主选择，采用现金、银行转账（或支票）、独立保函。 履约担保的金额：人民币陆佰万元整。

10	<p>需要补充的其它说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人应将投标文件制作成电子版文件拷入U盘（或光盘），U盘（或光盘）上面应贴上注明投标人名称的标签，份数为2份，并密封在纸质投标文件正本中一并递交，电子版文件如与投标文件正本不符时以投标文件正本为准。 2. 投标人递交投标文件和参加开标会时，必须由法定代表人或授权委托人持本人身份证（原件查验后退还）和法定代表人证明书、授权委托书、递交人社保证明材料（如为法定代表人递交投标文件，则不需提供社保证明；如为授权委托人递交投标文件，需提供授权委托人的社保证明材料，要求为社保部门出具的近1个月（扣除发布招标公告当月往前顺推1个月）准时到场参加，并按本招标文件规定进行投标签到和携带数字证书对投标文件进行解密（请携带 SZCA 或 GDCA、解密电脑和网络）。 3. 按招标代理合同约定，本项目招标代理费在中标通知书发放前由中标单位向招标代理公司一次性全额支付。 4. 招标文件中招标控制价与最高投标限价同义。
----	--

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便

招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 招标控制价；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括传真形式）或在揭阳市公共资源电子交易平台进行提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以在揭阳市公共资源电子交易平台发布澄清文件，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在投标截止时间前须密切留意电子交易平台上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及本项目相关的信息，并及时在揭阳市公共资源电子交易平台下载澄清文件，否则由此引起的投标损失自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在揭阳市公共资源电子交易平台发布澄清文件及相关公告。澄清文件发布后须及时在揭阳市公共资源电子交易平台下载澄清文件，否则由此引起的投标损失自负。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天且影响投标文件的编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 请各投标人在投标截止时间前须密切留意电子交易平台上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及本项目相关的信息，并及时在揭阳市公共资源电子交易平台下载澄清文件，否则由此引起的投标损失自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人证明书；
- (3) 法人授权委托书证明书；
- (4) 投标保证金；
- (5) 拟分包项目情况表（如有）；
- (6) 资格审查资料；
- (7) 施工组织设计；
- (8) 企业综合实力评分须提供的材料；
- (9) 已标价工程量清单
- (10) 其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，此修改须符合本章第4.3款的有关要

求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件（附注内容可不附），具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书关键页、工程接收证书（工程竣工验收证书），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（如有）

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按要求在相应位置签字或盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应

以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 按照投标人须知前附表规定检查各投标文件的密封情况；
- (5) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布各投标文件开标顺序；
- (6) 设有标底的，公布标底；
- (7) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
- (8) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (9) 开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对本项目的投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，在揭阳市公共资源电子交易平台发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同后15天内，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3 履约担保的退还方式（不计利息）：详见合同。

7.3.4 履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

连续二次招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后调整招标方式。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号			评审因素	评审标准
2.1	2.1.1	形式 评审 标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
			投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
			投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的要求
			报价唯一	只能有一个有效报价
	2.1.2	资格评 审标准	营业执照	具备有效的营业执照
			安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
			资质等级	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
			财务状况	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
			类似项目业绩	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
			信誉	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
			项目经理资格	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
			其他主要人员	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	2.1.3	响应性 评审 标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
			计划工期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
			工程质量	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
			投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
			投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
			投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.3项与第3.2.5项规定
			技术标准和要求	符合第七章“技术标准和要求”规定

条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成 (总分 100 分)	施工组织设计： <u>15</u> 分 项目管理机构： <u>5</u> 分 投标报价： <u>60</u> 分 其他评分因素： <u>20</u> 分
2.2.2		评标基准价 计算方法	评标基准价的计算： (1) 评标价的确定：评标价=有效投标报价。 (2) 评标价平均值的计算：除开标现场被宣布为废标的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于或等于 5 家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 (3) 评标基准价的确定：将评标价平均值作为评标基准价。
2.2.3		投标报价的偏差率 计算公式	$\text{偏差率} = 100\% \times (\text{投标人的投标报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价} $
条款号		评分因素	评分标准
2.2.4 (1)	施工组织设计 评分标准 (15分)	总体概述 (1.5 分)	优秀[1-1.5 分]: 对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际、总体设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学。 良好[0.5-1 分]: 对项目总体认识基本全面，论述基本完整清晰，总体组织基本符合实际、总体设计基本符合规范，总体计划基本合理，综合措施基本科学。 一般[0-0.5]: 对项目总体认识不够全面，论述不够完整清晰，但总体组织切合实际、总体设计切合规范。

		施工重点、难点；关键技术、工艺的分析及解决方案(3分)	<p>优秀[2-3分]: 对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确, 解决方案科学、系统、安全、经济, 可操作性强, 保障措施得力, 对施工关键技术、工艺把握准确, 应用到位, 阐释清晰。</p> <p>良好[1-2分]: 对工程重点、难点认识基本深刻、表述基本全面准确, 解决方案基本科学、系统、安全、经济, 具有可操作性, 保障措施基本正确, 对施工关键技术、工艺把握基本准确, 应用到位, 阐释基本清晰。</p> <p>一般[0-1分]: 对施工关键技术、工艺把握不够准确, 应用不到位, 阐释不够清晰。</p>
		工程质量保证措施(2分)	<p>优秀[1.3-2分]: 工程质量保证计划全面细致、结合实际、措施具体, 责任到位, 承诺工程质量标准高。</p> <p>良好[0.6-1.3分]: 工程质量保证计划基本全面细致、基本结合实际, 措施基本可行, 责任基本到位, 工程质量标准满足招标文件要求。</p> <p>一般[0-0.6分]: 工程质量保证计划不尽全面细致、结合实际不强, 措施不得力。</p>
		机械、办公、检测设备投入、进场计划及保证措施(1.5分)	<p>优秀[1-1.5分]: 机械设备、办公和检测设备投入能满足施工需要, 投入计划与进度计划协调, 调配计划合理, 保证措施具体。</p> <p>良好[0.5-1分]: 设备投入基本满足施工需要, 投入计划与进度计划基本协调, 调配计划基本合理, 保证措施基本合理。</p> <p>一般[0-0.5分]: 设备投入不足, 投入计划与进度计划不协调, 调配计划不尽合理, 保证措施不尽合理。</p>
		安全文明施工防护措施(2分)	<p>优秀[1.3-2分]: 安全文明施工、防护施工方案合理可行、措施到位的。</p> <p>良好[0.6-1.3分]: 安全文明施工、防护施工方案基本可行的。</p> <p>一般[0-0.6分]: 安全文明施工、防护施工方案一般的。</p>
		施工进度计划和各阶段进度保证措施(2分)	<p>优秀[1.3-2分]: 施工进度计划编制合理、可行, 关键线路清晰、准确、完整, 关键节点控制措施得力、可操作性强, 保证措施可靠。</p> <p>良好[0.6-1.3分]: 施工进度计划编制基本合理、可行, 关键线路基本清晰、准确、完整, 关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件, 保证措施基本可靠。</p> <p>一般[0-0.6分]: 施工进度计划编制不尽合理、可行, 关键线路不够清晰、准确、完整, 关键节点控制措施不尽合理。</p>
		交通疏导方案(1.5分)	<p>优秀[1-1.5分]: 交通疏导方案合理可行, 保障措施到位的。</p> <p>良好[0.5-1分]: 交通疏导方案较合理, 基本可行的。</p> <p>一般[0-0.5分]: 一般但不被评定为不响应的。</p>
		环境保护等管理体系与措施(1.5分)	<p>优秀[1-1.5分]: 有完善的环境保护管理体系及保证措施的。</p> <p>良好[0.5-1分]: 有较完整的环境保护管理体系的。</p> <p>一般[0-0.5分]: 一般但不被评定为不响应的。</p>

2.2.4 (2)	项目管理机构 (5分)	<p>在满足资格审查条件的基础上,拟任项目管理人员配置配备有给排水类相关专业高级(或以上)工程师、电气类相关专业高级(或以上)工程师、造价类相关专业高级(或以上)工程师、测量类相关专业高级(或以上)工程师、园林(绿化)类相关专业高级(或以上)工程师,满足上述配备要求的得5分,有1人不满足要求的得4分,有2人不满足要求的得3分,其他不得分。</p> <p>注:上述人员一人一岗不得重复兼任,必须是本单位在职人员,不计投标人分公司、子公司和分支机构的人员,须提供相应的身份证、职称证等相关证书复印件以及近3个月社保证明,否则不得分。</p>
2.2.4 (3)	投标报价评分标准 (60分)	<p>投标报价得分=价格部分分值-偏差率*100 * E1 或 E2, 其中 E1=0.5; E2=0.3;</p> <p>如果投标报价>评标基准价,以上公式取 E1;</p> <p>如果投标报价≤ 评标基准价,以上公式取 E2;</p> <p>评标基准价见 2.2.2; 偏差率见 2.2.3</p>
2.2.4 (4)	企业业绩 (3分)	<p>在满足资格审查业绩要求的前提下,投标人自2019年1月1日起至投标截止之日(以竣工验收时间为准),完成过单项合同签约金额不少于人民币1亿元的市政道路工程施工业绩的,每增加一宗业绩得0.5分,本项最高得3分。</p> <p>备注:资格审查业绩不参与计算,时间以竣工验收时间为准,金额以施工合同为准。投标人须提供中标通知书、施工合同关键页、竣工验收证明文件的复印件或扫描件,未提供上述资料或不满足要求的,不得分。</p>
	其他因素评分标准(20分)	<p>企业获奖 (7分)</p> <p>(1) 投标人承建的市政公用工程自2019年1月1日起至投标截止之日获得国家级质量奖项的。</p> <p>①国家级工程质量奖项的,每项得1分,最高得5分;</p> <p>②获得过省级质量奖项的,每项得0.5分,最高得3分。本项最高得5分。</p> <p>备注:国家级质量奖项是指鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖,省级质量奖项指:省级建设主管部门或省级行业协会颁发的工程优质奖项等;参建项目不计分,同一项目获得不同级别奖项的,只按最高级别奖项计算,不得累计计算分值,须提供相关证书复印件或扫描件,时间以获奖证书颁发时间为准,未提供上述资料或不满足要求的,不得分。</p> <p>(2) 投标人至投标截止之日,获得过国家级建设工程施工技术创新成果奖的,每项得1分;本项最高得2分。</p> <p>备注:获奖以工程协会或行政主管部门颁发的奖项为准,</p>

			<p>获奖单位为投标单位，子分公司不计算在内。须同时提供获奖证书、经行政主管部门盖章确认的《科学技术成果鉴定证书》复印件或扫描件，未提供上述资料或不满足要求的，不得分。</p>
		<p>企业履约评价 (4分)</p>	<p>投标人至投标截止之日，获得工商行政管理部门或市场监督管理部门颁发的守合同重信用企业证书的，对其连续获得年度进行横向排序比较，排名：第 1-3 名的，得 4 分；第 4-6 名的，得 3 分；第 7-9 名的，得 2 分；第 10 名及以后排名的，得 1 分。无获得不得分，本项最高得 4 分。</p> <p>备注：本项不计投标人的分公司、子公司和分支机构，须提证书复印件或扫描件，以及工商行政管理部门或市场监督管理部门查询结果截图，同时附上查询路径；未提供上述资料或不满足要求的，不得分。</p>
		<p>企业信誉 (6分)</p>	<p>(1) 投标人获得省级或以上市政行业协会颁发的（施工企业）诚信评价情况：</p> <p>①获得 AAAAA 级（施工企业）诚信评价，得 4 分；</p> <p>②获得 AAAA 级（施工企业）诚信评价，得 2 分；</p> <p>③获得 AAA 级（施工企业）诚信评价，得 1 分。</p> <p>按最高得分计算一次，其他情况不得分，本项最高得 4 分。</p> <p>备注：须提供相关证书复印件或扫描件及获奖公示文件复印件，证书需在有效期内，时间以证书颁发时间为准，未提供上述资料或不满足要求的，不得分。</p> <p>(2) 投标人连续被评为“纳税信用 A 级纳税人”的，对其连续获得年度进行横向排序比较，排名：第 1-3 名的，得 2 分；第 4-6 名的，得 1.5 分；第 7-9 名的，得 1 分；第 10 名及以后排名的，得 0.5 分。其他情况不得分，本项最高得 2 分。</p> <p>备注：本项不计投标人的分公司、子公司和分支机构，“纳税信用 A 级纳税人”以国家税务总局或省级或以上税务局网站查询结果为准，投标人须提供国家税务总局或省级或以上税务局网站查询结果截图，未提供上述资料或不满足要求的，不得分。</p>

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 施工组织设计：见评标办法前附表；

(2) 项目管理机构：见评标办法前附表；

(3) 投标报价：见评标办法前附表；

(4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1) 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(2) 项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

(3) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A；
- (2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 B；
- (3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；
- (4) 按本章第 2.2.4 (4) 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

工程编号：_____

合同编号：_____

广东省建设工程 标准施工合同

工程名称：广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目

——榕东路南段建设工程施工

工程地点：揭阳市榕城区

发 包 人：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

承 包 人：_____

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：(全称)揭阳市榕城区住房和城乡建设局

承包人：(全称)

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目——榕东路南段建设工程施工

工程地点：揭阳市榕城区

工程内容：道路南起望江北路，北至进贤门大道，路线全长约 1.86km，按城市次干路标准建设，道路红线宽度 36m，设计行车速度 40km/h，双向四车道。（包括道路工程、排水工程、给水工程、电气工程、交通工程、绿化工程等。）

工程立项规划批准文件号：揭榕发改【2020】79号、揭榕发改投审【2022】26号

资金来源：财政资金安排解决

二、工程承包范围

工程承包范围：广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目——榕东路南段建设工程施工，具体详见发包人提供的工程施工图纸、工程量清单等有关资料内容。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数： 天。具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。

四、质量标准

工程质量标准：_____。

五、合同价款

合同总价：大写人民币 (小写：¥ 元)。

项目单价：☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：_____年____月____日

订立合同地点：_____

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

发 包 人：（公章）

承 包 人：（公章）

地 址：

地 址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

邮政编码：

邮政编码：

电子邮箱：

电子邮箱：

第二部分 通用条款

按广东省建设厅印发的《广东省建设工程标准施工合同(2009 年版)》通用条款执行。

第三部分 专用条款

1. 定义

1.53 所采用的书面形式包括：文书、信件、电报、传真、电子邮件。

2. 合同文件及解释

2.2 (10) 组成合同的其他文件： / 。

4. 语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：按国家、行业现行的标准、规范执行。

5. 施工设计图纸

5.1 施工设计图纸由发包人提供

(1) 施工设计图纸提供的时间：开工前 10 天。

(2) 施工设计图纸提供的数量：图纸一式 4 套。

5.2 施工设计图纸由承包人提供

(1) 施工设计图纸提供的时间： /

(2) 施工设计图纸提供的数量： /

6. 通讯联络

6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1) 各方通讯地址和收件人：

发包人

通讯地址：揭阳市榕城区住房和城乡建设局 收件人： 邮政编码：522000

承包人

通讯地址： 收件人： 邮政编码：

监理单位

通讯地址： 收件人： 邮政编码：

造价咨询单位：

通讯地址： 收件人： 邮政编码：

(2) 视为送达的其他方式： /

7. 工程分包

7.5 (1) 指定分包工程：_____ / _____

(2) 分包工程价款的支付方式：_____ / _____

13. 交通运输

13.1 道路通行权和场外设施的约定：发包人协助办理，费用由承包人负责；

13.2 场外施工道路的约定：按合同通用条款执行；

13.4 超大件和超重件运输的约定：按合同通用条款执行；

14. 专项批准事件的签认

14.2 (1) 专项批准事件的监理工程师：

具体人选：_____ 印章样式：_____ 签字样式：_____ 授权范围：_____

(2) 专项批准事件的造价工程师：

具体人选：_____ 印章样式：_____ 签字样式：_____ 授权范围：_____

(3) 专项批准事件的建造师：

具体人选：_____ 印章样式：_____ 签字样式：_____ 授权范围：_____

19. 发包人

19.2 发包人完成下列工作的约定

(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：现场已符合施工要求，可进场。

(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工临时水电源驳接架设点由发包人协调提供，费用由承包人自行负责。发包人不负责通讯线路的接驳和费用。

(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：符合施工要求，已开通。

(4) 提供有关资料的时间：合同签订后 5 天内提供给承包人。

(5) 办理有关所需证件的约定: / 。

(6) 现场交验的时间：承包人进场 5 天内在现场交验后，承包人应做好水准点和坐标控制点的保护至工程竣工验收交付使用。

(7) 提供标准与规范的时间：开工前 10 天。

(8) 组织图纸会审和设计交底的约定： 工程开工前进行 / 。

(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作的约定: 由发包人联系有关部门到场处理, 承包人必须协助。

(10) 接受已完工程支付工程相关价款的约定：按本合同有关条款执行。

(11) 委托给承包人负责的部分工作有:

19.3 提供施工场地的时间：签订施工合同之日起 5 日内。

19.4 支付期及支付方式的约定

(1) 工程价款支付期限: 按专用条款 81 条的规定执行。

(2) 工程价款支付方式: 按协议书所注明的银行帐号转帐。

20. 承包人

20.2 承包人完成下列工作的约定

(5) 向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：开工前无偿提供施工现场的办
公用房。

工人工资支付分账管理：

根据人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知(人社部发〔2021〕53号)、转发人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知(粤人社函〔2021〕239号)、转发人力资源社会保障厅等十部门《转发人力资源社会保障部等十部门关于印发〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》(揭市人社函〔2021〕344号)等文件的规定,规定,结合本项目建设管理的具体情况,本项目工人工资支付分账管理约定如下:

1) 发包人负责监督承包人的工人工资支付情况, 协调本项目的工人工资支付事宜。

2) 承包人对本项目工人工资支付负总责,对分包单位支付工人工资情况进行监督,分包单位拖欠工资的,由承包单位先行垫付。

3) 本项目实行工程款中的工人工资与其他款项实行分账支付的方式, 承包人须办理建设项目施

工许可证或者办理开工报告备案手续前在银行开立本项目工人工资支付专用账户，专门用于发放作业工人工资，工人工资支付专用账户的开立、使用和管理应按照中国人民银行相关规定执行。承包人应在作业工人进场前按照相关规定完成实名管理登记及作业工人工资卡开办，作业工人工资卡的开办、使用和管理应按照建设工程领域用工实名管理的相关规定执行，并通过工人工资支付专用账户将工资按时足额发放至作业工人工资卡。工人工资支付专用账户内的资金除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得提取现金，不得开通网上银行等电子支付渠道。具体账户信息如下：

开户名称：_____

开户银行：_____

开户账号：_____

4) 承包人在开设工人工资支付专用账户、提供相关资料经发包人审核后，发包人同意在支付每期工程进度款时，将工人工资划拨到承包人设立的工人工资支付专用账户，支付金额为承包人申报的工人工资金额，且确保能足额支付工人工资。

5) 承包人按照原合同约定申请工程进度款时，每期工程进度款必须将工程进度款中的工人工资单列，以便发包人进行分账支付。如因承包人错误提供工人工资单列金额而导致相关工人工资无法支付的，由承包人承担由此引起的一切法律责任。

6) 承包人应当保证工人工资支付专用账户内资金足以支付工人工资，工人工资支付专用账户资金少于应支付工人工资总额的，承包人应当在 15 日内及时补足。工人工资支付期限应于每月月底前支付完成，否则由此导致拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由承包人承担全部责任。承包人委托银行通过设立的工人工资支付专用账户直接将工资划入工人工资个人账户，禁止将工人工资发放给不具备用工资格的组织和个人。

7) 承包人须建立工人考勤、工资结算和支付等用工管理台账，真实准确记录作业工人名册、入职登记、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，于每次申请工程进度款时向发包人报备，并在工程竣工且作业工人工资全部结清后至少保存 2 年。

8) 承包人履行完原合同约定的全部内容且结清应付工人工资后，可以申请办理工人工资支付专用账户撤销手续。承包人办理工人工资支付专用账户撤销手续时，必需取得发包人对本项目完工且承包人已结清工人工资的确认意见。工人工资支付专用账户撤销后，账内余额归承包人所有，并划转到承包人的基本账户。

9) 承包人撤销本项目工人工资支付专用账户后，如发生追讨本项目工人工资、造成群体性事件或其他不良行为的，仍由承包人承担全部责任。

10) 承包人未按照原合同规定拨付或者结清工人工资款，致使本项目连续拖欠工人工资 2 个月以上或者累计拖欠达 3 个月以上的，发包人报行业主管部门予以通报，并将承包人作为不良信用记录。

录列入企业信用档案。

11) 承包人违反本协议规定,未开立工人工资支付专用账户,发包人不拨付工程款;未通过工人工资支付专用账户按时足额发放作业工人工资,或者将工人工资支付专用账户的资金用于其他用途的,由发包人责令限期改正;预期不改正的,发包人报市人力资源社会保障部门予以通报处理。

12) 承包人依法将建设项目分包的,应当参照以上有关条款执行,在分包合同中明确约定分包企业设立工人工资支付专用账户、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项。承包人应当按照分包合同的约定,按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到分包企业的工人工资支付专用账户。承包人应当对分包企业工人工资支付情况进行监督,并及时协调解决工人工资发放中存在的问题。

13) 如果承包人将建设项目违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人,发生拖欠工资的,由违法分包、转包的承包人先行垫付作业工人工资,并按相关规定追究承包人违法分包、转包责任。

14) 承包人必须向本项目的所有施工人员购买意外伤害保险。

对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失,应由承包人自行负责。对于这类伤亡或损失,发包人不负责任,不承担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害,由于分包单位原因造成的,承包人同样需承担连带责任。

承包人必须以高度负责的态度,对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查,及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素;尤其是对恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为,要善于及时发现并敢于揭露、制止。违反前述任意一项规定,经发包人责令限期改正后承包人仍未改正的,发包人可解除本协议,并有权要求承包人承担一切违约及赔偿责任。

农民工工资支付保证金管理:

根据印发《工程建设领域农民工工资专户管理暂行办法》(人社部【2021】53号)、《保障农民工工资支付条例》(国务院令 724号)及七部门印发《广东省人力资源社会保障部关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理规定》(粤人社规【2021】276号)等文件要求,结合本项目建设管理的具体情况,本项目农民工工资支付保证金管理约定如下:

1) 本项目合同签订后,发包人从工程款中按合同造价预先提取一定比例的资金(合同总价的2%),存入承包人预先设立的专用账户,作为本工程项目的工资保证金。当本项目发生欠薪,且承包人不主动履行人力资源社会保障行政部门作出的责令改正指令或行政处理决定时,依照粤人社规【2021】276号文件第四条的规定从工资保证金专户中提取相应资金用于发放农民工工资,维护劳动者合法权益,确保农民工应得工资及时发放。

2) 承包人可选择工程所在地有合法资质金融机构出具的独立保函(以下简称独立保函)或具备

资格的第三方担保的方式替代缴存工资保证金。

3) 若承包单位在本合同签订前连续两年未发生拖欠工资行为的,可降低缴存比例,降幅不低于 50%;若在本合同签订前连续三年未发生拖欠工资行为的,可免于缴存工资保证金;若本合同签订前两年内发生过拖欠工资行为的,缴存比例适当提高,增幅不低于 50%;若承包人因欠薪被纳入失信黑名单的,增幅不低于 100%,其提高比例后的缴存金额不受缴存金额上限限制。

4) 若承包人按住建部门的要求参加了工人工资支付保证保险的,免缴工资保证金。

5) 发包人根据粤人社规【2021】276 号文件要求,查询承包人在本合同签订前是否发生拖欠工资行为、是否因欠薪被纳入失信黑名单、是否按住建部门的要求参加了工人工资支付保证保险等实际情况,发包人与承包人另行签订关于农民工工资支付保证金管理的协议,约定保证金的缴存、提取及退回办法,明确因欠薪同意提取工资保证金发放农民工工资,以及提取后等额补足相应资金等内容,此协议与本合同约定不一致之处以协议内容为准。若承包人符合粤人社规【2021】276 号文件中规定的免缴工资保证金的情形,无须签订关于农民工工资支付保证金管理的协议。

6) 承包人应依法办理工伤保险。

22. 发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命 () 为发包人代表,其联络通讯地址如下:

通讯地址: 揭阳市榕城区住房和城乡建设局 邮政编码: 522000

联系电话: 传真号码:

(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制: _____

23. 监理工程师

23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1) 监理单位:

(2) 任命 () 为监理工程师,其联络通讯地址如下:

通讯地址:

联系电话: 传真号码:

23.3 (11) 需要发包人批准的其他事项: 按本工程监理合同的条款执行。

24. 造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位:

(2) 任命 () 为造价工程师, 其联络通讯地址如下:

通讯地址: 邮政编码:

联系电话: 传真号码:

24.3 (4) 需要发包人批准的其他事项: _____ / _____

25. 承包人代表

25.1 承包人任命 () 为承包人代表, 其联络通讯地址如下:

通讯地址: 邮政编码:

联系电话: 传真号码:

26. 指定分包人

26.1 依法指定的分包人及其有关规定: _____ / _____

(1) 实施、完成任何永久工程的分包人: _____ / _____

(2) 提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人: _____ / _____

28. 工程担保

28.1 承包人提供履约担保的约定

(1) 履约担保的金额: (大写) 人民币陆佰万元整。

(2) 提供履约担保的时间: 签订本合同后 10 日内。

(3) 出具履约担保的银行: _____ / _____

28.2 履约担保退还时间的约定: 按合同通用条款。

28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定: 履约担保形式采用现金、银行转账(或支票)、独立保函。

31. 不可抗力

31.1 (4) 不可抗力的其他形式: 按合同通用条款。

33. 进度计划和报告

33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求: 按合同通用条款。

34. 开工

34.2 监理工程师在本合同签订后的 (30 天) 内签发开工令。

35. 暂停施工和复工

35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：_____ / _____

36. 工期及工期延误

36.1 合同工程的工期约定为（ ）天。

(1) _____(工程名称)单位(位)工程的工期约定为_____天。

(2) _____(工程名称)单位(位)工程的工期约定为_____天。

38. 提前竣工

38.1 计划竣工日期 年 月 日

42. 质量目标

42.1 工程质量标准：符合国家现行施工验评标准合格或以上等级。

45. 绿色施工安全防护

45.1 绿色施工安全防护的内容：承包人必须按现行有关法律法规要求的内容。

45.5 治安管理的约定：按合同通用条款的规定。

46. 测量放线

46.1 施工控制网资料提交的时间：监理工程师向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料后 10 天内。

46.2 测量放线误差的约定：按现行规范、标准。

48. 发包人供应材料和工程设备

48.1 发包人是否供应材料设备：发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

49. 承包人采购材料和工程设备

49.1 承包人采购的材料和工程设备：凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购，且应满足：1、按投标文件中确定的材料档次和产品参数采购并须经发包人和监理工程师确认；2、未经许可，不得擅自更改投标时承包人所选的材料、设备品牌及技术参数；3、符合设计及使用要求以及揭阳市相关部门及相关行业协会的规定；4、有相关的国家认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料；5、如承包人违反上述约定或采购不合格材料，发包人有权拒绝验收，由此产生的损失和

一切费用由承包人承担。

49.2 承包人供货与清点要求：按合同通用条款的规定。

49.8 发包人指定的生产厂家或供应商： /

50. 材料和工程设备的检验试验

50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点：按现行相关规定执行。

51. 施工设备和临时设施

51.2 发包人提供的施工设备和临时设施： /

53. 隐蔽工程和中间验收

53.1 中间验收部位有：按有关部门的规定执行。

55. 工程试车

55.1 是否需要试车：不需要试车的，本条不适用。

58. 竣工验收

58.10 单位工程和工程部位的验收：按现行相关规定执行。

58.11 合同工程需在施工期运行的约定： /

59. 缺陷责任与质量保修

59.6 缺陷责任期的约定：缺陷责任期为 1 年。

59.8 工程质量保修的约定：按工程质量保修书执行。

63. 暂列金额

63.1 合同工程的暂列金额为 4787684.02 元。

65. 暂估价

65.3 非招标专业工程的暂估价金额为 90239.85 元。

66. 提前竣工奖与误期赔偿费

66.1 提前竣工奖的约定：没约定提前竣工奖，本款不适用。

66.2 误期赔偿费的约定：(1) 因发包人原因造成的误期，除同意顺延工期外其它不予补偿；

(2) 承包人有下列情形之一的，发包人有权向承包人索取 2000 元/日历天的误期赔偿费，误期赔偿总金额不超过合同价款的 3%。具体如下：①承包人未在合同工期内完工的；②承包人未在完工后 3 个月内完成竣工验收的；③承包人不能按照监理工程师同意的顺延工期竣工的。

(3) 当承包人拖延完工或竣工验收超过三个月时，发包人可解除本协议，并有权要求承包人承担一切违约及赔偿责任。

67. 优质优价奖

67.1 优质优价奖的约定：本条不适用

67.2 优质优价奖的计提与支付：本条不适用

68. 合同价款的约定与调整

68.1 合同价款的约定：

1、本工程工程量按实，采用中标综合单价法结算。但是，如果承包人投标价中分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过一定幅度时，发、承包双方当事人应按照下列方法调整工程价款：当 $P_0 > P_1 \times (1 + 5\%)$ 时，该类项目的综合单价按照 $P_1 \times (1 + 5\%)$ 调整。式中： P_0 ——承包人在分部分项工程量清单中填报的综合单价； P_1 ——发包人招标控制价中相应清单项目的综合单价。本工程预算包干费按分部分项费的人工费与施工机具费之和的 3% 计算（照明工程、电力管线迁改工程部分为 5%）。内容包括：施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、施工材料堆放场地的整理、施工中的临时停水停电、基础埋深 2m 以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不包括地下室及特殊工程）、完工清场后的垃圾外运、地上（地下）设施，建筑物的临时保护设施费和二次加工基地设施费、雨季施工增加费、已完工程及设备保护等，包干的内容不再依据方案或签证计算费用。另外，工程变更、暂列金额和暂估价及控制价清单漏项部分的计价方式为：

（1）对于工程量清单项目中已有的项目，按有效的中标综合单价计算；（2）原清单无适用的单价但有类似的单价，参照类似的单价；（3）对于工程量清单项目中未有的项目既无适用单价，又无类似单价，参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》及其相应综合定额和广东省、揭阳市建设主管部门发布的政策性文件，材料价格按合同施工期间揭阳市建设工程标准定额站发布的揭阳市中心城区建设工程材料综合价的算术平均价格计算（揭阳市中心城区建设工程材料综合价缺项的材料价格，由承包人与发包人根据市场实际协商确定），计算出该项目的综合单价 \times （中标价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额-暂估价）/（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额-暂估价），作为结算综合单价。

2、工程量及工程最终结算造价以榕城区财政局结算审核定案为准。

3、在工程竣工验收合格后 28 天内，承包人应向发包人和监理工程师递交工程竣工报告和竣工结算文件一式四份，并附上完整的结算资料；发包人和监理工程师在 28 天内对承包人递交的资料进行审核认可，并报送榕城区财政局审查。

4、工程结算价不得超过中标价。

68.2 合同价款的调整因素包括：

- ✧ 工程量的偏差；
- ✧ 工程变更；
- ✧ 物价及后继法律法规的变化；
- ✧ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况；
- ✧ 工程造价管理机构发布的造价调整；
- 其他调整因素：

72. 工程变更事件

72.4 工程变更，导致单价调整的方法：按 68.1 计价依据按实计算。

73. 工程量的偏差事件

73.2 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：按实计算。

73.3 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：按实计算。

75. 现场签证事件

(1) 工程量变更以设计变更或施工工作联系单的形式出现。确因不可预见的原因需变更设计或增加工程量，应由甲乙双方及监理单位共同确认。

(2) 施工工作联系单：承包人应在工程量变更前将有关资料报送监理工程师，逾期视为自动放弃；监理单位、设计单位及发包人应共同予以确认。

76. 物价涨落事件

76.3 调整承包人采购材料设备的材料、设备、人工费、施工机械费的方法：“当钢筋、水泥、中砂、碎石、块石、石屑、商品砼在合同施工期揭阳市建设工程标准定额站发布的揭阳市中心城区建设

工程材料综合价的算术平均价格与《招标控制价》中计算材料价对应的月份及季度（即：2022 年 10 月份及第三季度）揭阳市建设工程标准定额站发布的揭阳中心城区建设工程材料综合价对比，涨落超过±5%时，则对涨落±5%超出部分的价格给予调整，按价格调差法计算。②人工费按施工期有关文件规定调整执行。”

79. 预付款

79.1 预付款的约定：预付款（含绿色施工安全防护措施费）金额为合同总价（扣除暂列金额）的15%，承包人应将预付款中工程开工至支付第一期工程进度款期间预计发生的工人工资款预存到“工人工资支付专用账户”中。

79.2 预付款支付申请的约定：在工程施工合同签订、承包人提供履约担保、等额的预付款担保后，承包人向发包人提出支付申请，并在监理工程师签发支付证书后 30 天内，发包人向承包人支付预付款。

79.4 预付款抵扣方式：在第一期进度款中一次性扣回。

80. 绿色施工安全防护措施费

80.1 安全文明施工的内容和范围

(1) 安全文明施工的内容和范围：(1)承包人须按《关于揭阳市贯彻执行〈广东省建设工程计价依据（2018）〉有关事项的通知》（揭建[2019]33号）的要求，完成其“绿色施工安全防护措施费所包括的项目”的内容和有关法律法规要求的内容。

(2) 绿色施工安全防护措施费的总金额 4718773.82 元（结算时，按实结算）。

81. 进度款

81.1 支付期间：根据工程建设形象进度分期支付，具体为：

(1) 在完成合同工程量的40%，经发包人和监理单位确认后，30天内支付第一期工程进度款，扣回当次应扣预付款后，累计支付至合同总价（扣除暂列金额）的35%；

(2) 在完成合同工程量的60%，经发包人和监理单位确认后，30天内支付第二期工程进度款，累计支付至合同总价（扣除暂列金额）的50%；

(3) 在完成合同工程量的 80%，经发包人和监理单位确认后，30 天内支付第三期工程进度款，累计支付至合同总价（扣除暂列金额）的 65%；

(4) 工程竣工验收合格后 30 天内支付第四期工程进度款，累计支付至合同总价（扣除暂列金额）的80%；

(5) 在工程结算经揭阳市榕城区财政局审核定案后 30 天内，发包人向承包人支付工程款至工程结算造价的 97%，余 3%作为质量保证金；

(6) 在工程竣工验收合格之日起满一年后 30 天内，发包人将质量保证金(不计利息)返还承包人。

81.2 期中付款的最低限额为_____/_____/元。

82. 竣工结算和结算款

82.1 结算的程序和时限：在工程竣工验收合格后 30 天内，承包人应向发包人和监理工程师递交工程竣工报告和竣工结算文件一式四份，并附上完整的结算资料；发包人和监理工程师在 30 天内对承包人递交的资料进行审核认可，并报送榕城区财政局审核定案；榕城区财政局按照有关审核程序定案后，发包人应在 30 天内（不含财政资金支付审批时间）向承包人支付竣工结算款。

84. 质量保证金

84.2 质量保证金的金额及扣留

(1) 质量保证金的金额：工程结算总造价的 3%。

(2) 质量保证金的扣留：工程竣工结算时扣留。

84.3 质量保证金的返还时间：发包人在工程竣工验收合格之日起满 1 年后 30 天内，将质量保证金（不计利息）返还承包人。

85. 最终清算付款

85.1 提交最终清算申请报告

提交份数：按有关要求。

提交期限：缺陷责任期终止后 14 天内。

86. 合同争议

86.4 争议调解或认定机构：按合同通用条款的规定。

86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：向揭阳市榕城区人民法院提起诉讼。

91. 保密要求

91.1 提供保密信息的期限：_____

94. 合同份数

94.1 提供合同文本：由承包人提供。

94.2 合同份数：正本 2 份，发包人和承包人各 1 份，副本 10 份，发包人执 4 份，承包人执 2 份，监理单位 1 份，其余送有关部门。

补充条款：

95. 违约责任

95.1 发包人、监理单位或有关部门抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料不合格或者不符合标准时，承包人必须全部退货、返工并赔偿由此造成的损失。

95.2 承包人对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人申请报验后，经发包人、监理单位或有关部门检查发现存在质量问题，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。在合同期限内总计发现 3 次及以上或连续发现 2 次及以上质量控制点不合格的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

95.3 工程竣工验收时达不到合同约定的质量标准的，承包人应向发包人支付本合同全部工程审定结算总价 2%的违约金，并在发包人规定的时间返工直至竣工验收合格。

95.4 工程保修期内发现质量不合格，承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所在的分项工程造价的 5%向发包人支付违约金。

95.5 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的达到 3 次或以上的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

95.6 承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故、含死亡一人及以上的工程事故）的，按国家规定由相关主管部门处罚，发包人视情况严重性，有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

95.7 在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任并要求承包人赔偿由此造成的损失。

95.8 承包人未经发包人书面批准擅自分包或者转包工程的，发包人有权单方解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

95.9 双方同意，因财政等部门因素导致发包人迟延支付合同价款的，发包人不承担违约责任，但应积极协调有关部门及时支付。

95.10 甲、乙双方如一方违约，违约方需赔偿守约方的一切经济损失（包括但不限于实现权利的费用、采取补救措施而支出的费用、律师费、诉讼费等）。

附件一

工程质量保修书

发包人：（全称）揭阳市榕城区住房和城乡建设局

承包人：（全称）_____

为保证广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目——榕东路南段建设工程施工（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1. 质量保修范围：

质量保修范围包括地基基础工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程以及双方约定其他项目。

2. 质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日起算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

2.2.1. 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.2.2. 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；

2.2.3. 市政配套工程，为 1 年。

3. 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4. 质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5. 质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》和第三部分《专用条款》第 84 款赋予的规定一致。

6. 其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本

合同的附件。

6.3 本质量保修书,自双方当事人签署之日起生效,至质量保修期满后失效。

发包人：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

承包人: _____

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人： (签字)

或其委托代理人： (签字)

联系电话:

联系电话:

2022年 月 日

2022 年 月 日

附件二

廉政合同

发包人：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

承包人：_____

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程的一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2 发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女在安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得已任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要并，秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排分包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定,应按照廉政建设的有关规定给予处分;涉嫌犯罪,移交司法机关追究刑事责任;给承包人造成损失的,应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定,应按照廉政建设的有关规定给予处分;情节严重的,给予承包人 1~3 年内不得进入工程建设市场的处罚;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人造成损失的,应予赔偿。

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行,并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 合同法律效力

本合同作为广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目——榕东路南段建设工程施工合同的附件,与施工合同具有同等的法律效力。

7 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效,至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8 合同份数

本合同一式___份,合同双方当事人各执___份。有上级部门的,合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发包人：揭阳市榕城区住房和城乡建设局
(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：_____ (签字)

联系电话：

2022 年 月 日

承包人：_____
(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：_____ (签字)

联系电话：

2022 年 月 日

附件三

建设工程农民工工资支付保证书

致：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

鉴于_____（以下简称“承包人”）拟与揭阳市榕城区住房和城乡建设局（以下简称“发包人”）签订广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目——榕东路南段建设工程施工的施工承包合同，为规范本项目农民工（工人）工资的支付行为，预防和解决施工承包人拖欠或克扣农民工（工人）工资问题，切实保障农民工（工人）的合法权益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动合同法》《建筑法》《国务院关于解决农民工问题的若干意见》《保障农民工工资支付条例》和《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》等有关法律、法规，结合本项目建设管理的具体情况，承包人在此承诺：

一、承诺严格按照国家法规和相关规定与农民工（工人）或与具备用工主体资格的组织签订劳动合同，按照当地劳动保障部门要求及时进行用工备案。严格根据劳动合同约定的农民工（工人）工资标准等内容，按照依法签订的劳动合同约定的日期按月支付工资，且不低于当地最低工资标准，若因违反上述法律、法规及相关管理办法而引发的农民工（工人）工资纠纷等，承包人承担所有的民事及刑事法律责任。

二、决不违反有关规定，将工程转包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，并独自承担因违反上述规定而引发的农民工（工人）工资纠纷等所有民事及刑事的法律连带责任。

三、承诺开展劳动法、建筑法等普法学习教育活动，建立健全承包人农民工（工人）用工制度，制定农民工（工人）劳动保护措施，实施劳动工资支付监控机制，建立劳动用工的举报投诉制度，设立专门的举报投诉电话，受理相关单位和个人的举报及投诉，监督并认真查处合同范围内的侵害农民工（工人）按劳取酬合法权益的行为。

四、承诺在工地现场宣传栏中公布发包人关于农民工（工人）工资管理的有关法律法规、制度、公开发包人的投诉电话。

五、承诺在本项目工程开工前承包人制定内部工资支付办法，并抄报监理、发包人，同时告知全体农民工（工人）。内部工资支付办法包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付等。支付程序也将明文规定，且严格按章办事。工资支付管理接受监理、发包人及上级主管单位的监督和检查。

六、承诺设立“农民工（工人）工资支付专用账户”，指定专人负责对农民工（工人）工资进行发放，实行专户管理，以银行转账方式按月直接支付工资（原则上是当月支付，最多不超过拖欠

两个月)。

七、在合同工程范围内，一旦承包人发现任何下属单位、分包单位、施工班组等在劳动用工与工资结算支付活动中存在有违反法律法规规定的行为，承包人将以最快的速度、采取最有力的措施就地予以纠正，同时将有关问题抄报监理人及发包人，在监理人、发包人或劳动监察部门有要求或规定时，将处理结果上报备案。

八、承诺在收到中标通知书后且合同签署前，按规定向发包人缴纳工资保证金，金额为人民币，按照签约合同价的 2% (可采用保证保险、保函或从中标人的账户汇入招标人指定账户)，用于支付拖欠的农民工工资，如工资保障金不足，发包人有权在应支付给承包人的工程款或是履约保证金中划扣支付。该保障金余额发包人将于本项目施工完毕，并交工验收合格后退还。(根据“揭市建市〔2020〕47 号”等相关文件执行)

九、承诺建立农民工(工人)工资支付台帐，如实记录支付时间，支付对象，支付数额等工资支付情况，并于每月申请支付计量款时将上期工资表及工资支付台帐上报监理和发包人。若承包人拖欠农民工(工人)工资两个月以上且一直未得到解决的，发包人有权不给予承包人当月计量的工程款，直至拖欠的农民工(工人)工资得到支付，或者发包人有权利直接从承包人按规定缴纳的工资保障金或应支付给承包人的工程款或是履约保证金中直接扣除相应费用后向农民工(工人)进行支付，承包人均无异议。

十、在合同工程实施过程中如有发生

(1) 不按规定签订劳动合同或签订劳动合同不规范情况；或 (2) 拖欠农民工(工人)工资、侵害农民工(工人)合法权益、农民工(工人)劳动安全保护欠缺的情况；或 (3) 因欠薪导致的闹事、打斗、死伤、上访事件，承包人愿接受监理人和/或发包人按合同或下发的管理办法规定的处罚。如果发生上述情况是因为我方违法分包、转包或出让资质、挂靠投标造成的，承包人对发包人或发包人的上级主管部门、政府机构提出的取消中标资格、终止合同、通报批评等处罚表示理解并无条件接受。

十一、本保证书作为本项目施工承包合同的有效组成部分，纳入合同一并签署，在承包人法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效，并保证在施工承包合同有效期内一直保持有效。

承包人(盖章)：_____

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)

2022 年 月 日

附件四

安全生产合同

发包人：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

承包人:

为确保广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目——榕东路南段建设工程施工实施过程中的安全，发包人揭阳市榕城区住房和城乡建设局（以下称发包人）与承包人_____（以下称承包人），特签订本安全生产合同，明确双方职责。

一、发包人职责

(一) 认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

(二)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批;同时施工;同时验收,投入使用。

（三）定期召开安全生产会议，指出施工现场存在的安全隐患，及时传达上级关于绿色施工安全防护措施的要求。

(四) 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时排除各种安全隐患。

二、承包人职责

(一) 认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

（二）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。项目经理、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全生产的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(三) 建立安全生产保证体系, 健全安全生产责任制, 从派驻项目的项目经理到生产工人 (包括临时雇请的农民工) 及各职能部门都必须有明确的安全责任, 项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置安全管理机构: 应按规定配备足够的专职安全员, 专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员, 有权按有关规定发布指令, 并采取保护性措施防止事故发生。

(四)有责任采取各种合理的预防措施,防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守所工作岗位（工种）的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，取得平安卡后方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高作业、焊接等特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准上岗。施工现场如出现特种行业无证上岗时，项目经理必须承担责任。

(七) 操作人员上岗, 必须按规定佩带平安卡及穿戴安全帽等防护用品。项目经理和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况, 不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(八)所有施工机具设备和高处作业的设备均应定期检查,并有安全员的签名记录,保证其经常处于完好状态,不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(九) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须按规定有针对性地悬挂安全标志牌。

(十) 承包人必须按照本工程项目特点, 制定安全事故应急救援预案; 如果发生安全事故, 应按照《建设工程安全管理条例》的有关规定上报有关部门, 并按照“四不放过”的原则调查处理。

如因发包人或承包人失职违约，将依据《建设工程安全管理条例》、合同及有关规定追究责任。

本安全生产合同由各方法定代表人（或委托代理人）签字或加盖公章后生效。工程竣工验收后失效。

承包人:

法定代表人或

委托代理人：（签名）

2022 年 月 日

格式1

履约担保（参考格式）

_____ (发包人名称)：

鉴于_____ (发包人名称，以下简称“发包人”)接受_____ (承包人名称，以下简称“承包人”)于_____年_____月_____日递交的_____ (项目名称)施工的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 1.担保金额人民币(大写)_____元(¥_____)。
- 2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。
- 3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件予以支付。
- 4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年_____月_____日

注：委托代理人应附授权委托书

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3. 工程量清单（另附）

第二卷

第六章 图纸

另附

第三卷

第七章 技术标准和要求

本工程执行现行建筑工程、市政公用工程等施工及验收技术标准。凡涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行；施工过程中如有修订，执行修订后的标准或规范。

第四卷

第八章 投标文件格式

广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施 项目——榕东路南段建设工程施工

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人证明书
- 三、法人授权委托书证明书
- 四、投标保证金
- 五、拟分包项目情况表（如有）
- 六、资格审查资料
- 七、施工组织设计
- 八、企业综合实力评分须提供的材料
- 九、已标价工程量清单
- 十、其他材料

一、投标函

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了 广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目——榕东路南段建设工程（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____元）的投标报价，工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____，投标有效期_____日历天。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____（¥_____元）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

项目负责人：_____（签字）

技术负责人：_____（签字）

_____年_____月_____日

二、法定代表人证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____性别：____年龄：____职务：____系____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人：_____（盖单位章）

____年____月____日

注：也可采用工商局印制统一格式。

三、法人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年____月____日

注：也可采用工商局印制统一格式。

四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用保函、投标保证金保险合同或保险单，投标人应在此提供保函、投标保证金保险合同或保险单复印件。

五、拟分包项目情况表（如有）

分包人名称		地 址	
法定代表人		电 话	
营业执照号码		资质等级	
拟分包的工程项目	主 要 内 容	预计造价（万元）	已经做过的类似工程

六、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址							邮政编码			
联系方式	联系人					传 真				
	电 话					网 址				
法定代表人	姓名			技术职称			电话			
技术负责人	姓名			技术职称			电话			
成立时间				员工总人数：						
企业资质等级				其中	项目经理（建造师）					
营业执照号					高级职称人员					
注册资金					中级职称人员					
开户银行					初级职称人员					
账号					技 工					
经营范围										
备注										

（二）近年财务状况表

(三) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理（建造师）	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表 (如有)

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理 (建造师)	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况（如有）

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未仲裁或未终审判决的诉讼。

(六) 项目管理机构

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

注：提供人员的相关证书、身份证、及近3个月社保证明材料）。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

七、施工组织设计

八、企业综合实力评分须提供材料

九、已标价工程量清单

注：投标人在应用相关的计价软件编制清单报价时，因软件差异所导出表格产生的细微格式偏差不作为否决投标条件，但招标人所提供的工程量清单的内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。

工程量清单报价封面（参考格式）

投标总价

招 标 人：_____

工程名称：_____

投标总价（小写）：_____

（大写）：_____

投 标 人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编 制 人：_____

（编制人员签字）

编制时间：_____ 年 月 日

十、其他材料

投标人认为应提供的其他资料。

第五卷

附件